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Il Libro Bianco sulle priorita infrastrutturali della Toscana, promosso da Unioncamere Toscana e realizzato da
Uniontrasporti | k z z i "delf Fo@le di Perequazione 2019 -2020 - Programma Infrastrutture, rappresenta un
documento di sintesi indirizzato agli interlocutori istituzionali, quale strumento efficace per veicolare le richieste del
sistema imprenditoriale regionale circa le opere indifferibili e necessarie per la regione Toscana.

Il territorio € caratterizzato da un sistema imprenditoriale variegato, con una forte vocazione manifatturiera
testimoniata dalla presenza di numerosi distretti industriali, sede di produzioni storiche e consolidate che operano a
flanco di settori innovativi e in forte crescita, come il biotech e il farmaceutico. Ma é anche terra di grande attrattivita
turistica, che, negli anni pre-pandemici, accoglieva quasi 50 milioni di presenze turistiche ogni anno, di cui circa 11
milioni solo nel comune di Firenze.

La regione sitrova in una posizione privilegiata ~ z z i s |d@® Isistdgma della mobilita nazionale e internazionale
dalla Toscana passano le principali direttrici nord/sud del Paese, parte della rete Ten-t, in cui si inserisce il sistema
portuale tirrenico, fiore » z z i ~ g dellasrkgmore~e porta strategica di accesso sul Mediterraneo . Il potenziale a
disposizione € significativo e una buona infrastrutturazione e condizione necessaria per avvicinare le imprese alle
grandi dorsali di traffico e per migliorare la mobilita delle persone.

La Toscana € una regione che, in alcuni territori, sta gia cambiando volto , grazie a rilevanti investimenti per una
mobilita piu sostenibile, sicura, veloce, intermodale ed efficiente, con opere non solo in progettazione, ma in concreta
realizzazione. In altri territori si attendono invece ancora le grandi opere che il sistema imprenditoriale da decenni
reclama e che rappresentano un freno significativo allo sviluppo dei territori .

La pandemia ha messo a dura prova la tenuta dei sistemi economici : il sistema imprenditoriale toscano ha mostrato una
grande resilienza nel fronteggiare la crisi ed € oggi pronto auna nuova ripartenza per tornare a competere sui mercati
nazionali e internazionali .
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| numerosi strumenti economici messi a disposizione sia a livello europeo che nazionale e regionale per finanziare le
opere infrastrutturali costituiscono | i ~ g g “"da sion |pérdere per dotare la regione delle infrastrutture necessarie
alla competitivita delle imprese e allo sviluppo dei sistemi economici .

Attraverso il presente Libro Bianco, il sistema camerale vuole consolidare ulteriormente il proprio ruolo strategico
nello sviluppo delle infrastrutturale regionali ,fornendo contributi pragmatici per una riflessione in chiave strategica
e agendo come collettore e intermediario delle esigenze territoriali .

/ fondamentale operare per raccordare il sistema economico a quello delle istituzioni , perché silavori in sinergia,
con finalita chiare e condivise, per agire in concreto sullo sviluppo infrastrutturale regionale e operare in modo
coordinato con le regioni limitrofe, al fine di perseguire una proficua concertazione interregionale .

La ferma convinzione che lo sviluppo territoriale non possa prescindere dalla partecipazione attiva delle forze
imprenditoriali ha di fatto privilegiato un approccio bottom -up: il presente documento €, da una parte, la
conclusione di un lungo lavoro di monitoraggio, analisi, ascolto e confronto con gli attori del sistema economico
toscano, ma ai " z z &ifpur@o? dt partenza di quello che vuole essere un percorso condiviso e strategico, in grado di
fornire alle imprese che quotidianamente operano sui territori e al sistema camerale stesso, uno strumento di proposta
snello, dinamico, aggiornabile, integrabile anche nei prossimi anni, quale elemento di riflessione e stimolo per
Regione e Governo, che indichi con chiarezza le opere che il sistema imprenditoriale toscano ha indicato come
indifferibili e necessarie .

Sebbene il tema dei servizi sia strettamente connesso a quello delle infrastrutture, il Libro Bianco si focalizza
maggiormente sulle opere infrastrutturali, gerarchizzate secondo un grado di priorita . Vengono contemplate sia
opere da tempo programmate e mai realizzate, siain realizzazione e da monitorare, sia nuove proposte, ove emerse.
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Il contesto regionalée
attuale:

Quadro economico

Commercio estero
Specializzazioni economiche

Il sistema infrastrutturale
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A LaToscanaé la 6° regione italiana per ricchezza prodotta, il PIL, nel 2020, ha raggiunto i 111 Miliardi di Euro, pari al 6,7%
del totale nazionale e al 31,1% della macroarea Centro. La contrazione del PlLrispetto al 2019 e pari a -8,6%, leggermente
piu significativa rispetto al dato nazionale (-7,9%) e alla macroarea Centro (-7,9%).

A Con un Pil pro capite 2020 pari a30.223 Euro, la regione si classifica” Z1%° posto a livello nazionale. La contrazione del
PILpro capite rispetto al 2019 e pari a -8,5%, superiore rispetto al dato nazionale (-7,4%) e alla macroarea Centro (-7,6%).

A In Toscana le imprese attive nel
2021 sono 350 .347, pari al 6,8%
del totale nazionale e al 33,2% della
macroarea Centro. Di queste, |l
28,7% e costituito da imprese
artigiane .

2021 provincia, Anno 2021  (numero)
(addetti’/kmq)

Densita addetti UL per comune, Anno < Distribuzione delle imprese attive per \

A Il sistema imprenditoriale toscano &
costituito per il 945% da
Microimprese (1-9 addetti), per il 5%
da piccole imprese (10-49), mentre le
grandi 0 medie imprese
rappresentano lo 0,5% del totale
regionale .

A Gli addetti nel 2021 nelle unita
locali della regione sono 1,3 Milioni .
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i) Altri prodotti
© A La Toscana, nel 2021, ha realizzato scambi commerciali con brodottialimentart | 154%  ane
cC z1iKk «[Iérk7_7 S Miligrdi di Euro (_+11%rispetto al 2020), con bevande ¢ tabacco e e
@ un saldo positivo pari a 17,9 Miliardi . N et
5) A Le esportazioni nel 2021 sono state pari a 47,7 Miliardi e
QO (+16,8% rispetto al 2020) pari al 6,9% del totale nazionale e al R
= 39,7% della macroarea Centro. La provincia di Firenze ha ale ativia
realizzato il 36,7% i k z z i kefiGnalé, Beguita da quelle di 8.1% Metalli di base o
9 Arezzo (21,7%), Lucca (9,5%) e Pisa (6,8%). P
9] A La modalita di trasporto maggiormente utilizzata per le
9 esportazioni .é_ il trasporto su strada (54,3%), seguita dal Modo di trasporto (export) Principali destinazioni
- trasporto marittimo (24%) e dal trasporto aereo (19,7%). '
< , . . . . _-A 54,3% H Svizzera
@) A >1 k Y &on de@tinazione UE transita su strada per il 95,1%. o=0'  951%vs Ue 7.909 Milioni
O A 1 primi cinque paesi per destinazione i k z z i k$p~2 ® i-.' 24% Stati Uni
— Svizzera (16,6%), Stati Uniti (11,9%), Francia (11,7%), o~ 2,9%vs Ue ———  5.659 Milioni
Germania (8,8%) e Regno Unito (4,7%). - 19.7% I I Francia
A Prima voce i k z z i kt@s@ro* $no prodotti del settore ‘r 1,3% vs Ue 5.590 Milioni
tessile, abbigliamento e pelletteria (27,8%), seqguiti dai 0,6% Germania
metalli di base e prodotti in metallo (13,6%) e dai g 0,8% vs Ue 4.211 Milioni
macchinari e apparecchiature (11,6%). ARG 1A% SNJ®Z  Regno Unito
0% vs Ue ralh 2227 Milioni
Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Istat, 2021 Nota: Ue 27 post Brexit
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AGRICOLTURA

Attivita di coltivazione di prodotti agricoli, silvicoltura,

A 0,5 05 05 0701 2,9
pesca e acquacoltura
INDUSTRIA TRADIZIONALE
Agroalimentare, tessile abbigliamento, arredamento, ecc.
INDUSTRIA SPECIALIZZATA

Chimica, elettronica, macchine, mezzi di trasporto, ecc.
ICOSTRUZIONI

LOGISTICA E DISTRIBUZIONE

SERVIZI DI ACCOGLIENZA

Servizi di alloggio e ristorazione, agenzie di viaggio, ecc.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

ATTIVITA FINANZIARIE E
ASSICURATIVE el i 08 08 09 08 09 08 0,8 s EEE
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Banche e assicurazione

06 0,8 o7 09 09 06

o8 09 09 10 10 09 0,8

OTALE ADDETTI
9.2% (30,6% | 5,3% | 8,0% |10,4% | 4,1% [10,4% | 6,5% | 8,4% | 7,1% | 100,0%
(% SU REGIONE)

Fonte: elaborazione Uniontrasporti su dati Registro Imprese  &Infocamere, 2021 *Gli indici superiori a 1 evidenziano lapresenzadi ~ | i ~ ®spexifica ®la relativa specializzazione.
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Dotiazimnef{sita

A11.000 Km di rete stradale di cui il 5% di categoria
autostradale e il 14% di rilevanza nazionale in gestione Anas.

A1.479 Km di rete ferroviaria RFI, di cui il 66% elettrificata (63%
a3kV CC e 3% a25kVCC)eil 54% adoppio binario.

A2 aeroporti principali : Pisa «Galileo Galilei» (13° in Italia per
traffico passeggeri nel 2021, circa 2 milioni, 6° per traffico
cargo, oltre 15 mila tonnellate), Firenze «Amerigo Vespucci»
(19° in Italia per traffico passeggeri nel 2021, circa 840 mila*),
inseriti nel Comprehensive Network europeo .

A2 terminal intermodali : Interporto della Toscana Centrale -
Prato, Interporto Toscano Amerigo Vespucci & Livorno
Guasticce, entrambi inseriti nel Core Network europeo .

A4 porti : Livorno (4° in Italia per tonnellate, circa 34,3 milioni nel
2021, 4° per n° TEU, oltre 791 mila, 7° per n° passeggeri, circa
2,3 milioni), inserito nel Core Network europeo, Piombino (2,9
milioni di passeggeri, 4° in Italia), Portoferraio (2,7 milioni di
passeggeri, 5° in Italia) e Marina di Carrara (13° in Italia per n°
TEU, pari a 101.288), inseriti nel Comprehensive Network
europeo .

(*) Lo scalo di Firenze é stato chiuso dal 1 febbraio al 1 aprile 2021 per lavori di manutenzione della pista.

Terminal
intermodale

\
.fé\
<

Autostrade
N®2a ~j k 8

Ferrovia RFI 25kV CC
4kaa~"fgN M4&T )

Ferrovia RFI non elettrificata !
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Indicaiasricil pgedonaice

Nel 2021* Uniontrasporti ha costruito un indicatore sintetico di performance infrastrutturale a livello

provinciale . Tale indicatore e stato realizzato attraverso z i " | di gustkos tipologie di infrastrutture

T 13° (stradali, ferroviarie, portuali e logistiche) e di una serie di variabili relative al contesto di riferimento in
FI 15° cui operano le infrastrutture (es. individuazione delle porte di accesso, natura del territorio), alla
— — dotazione** infrastrutturale, fisica e di servizi (es. km di strade e ferrovie rapportati alla superficie
PT 46° territoriale, per es. il numero di corsie di | i *  ® ~ la @fpdcita’déi magazzini di un nodo) alla
— — produttivita ed efficienza delle stesserispetto al territorio (per es. traffici, incidentalita, connessioni
AR 62° intermodali) e, infine, alla presenza di una visione strategica rispetto al loro processo di evoluzione
— — (es. politiche di investimento a medio e lungo termine, indici gestionali eco-fin).

Le infrastrutture portuali rappresentano il punto di forza della regione (3 province nella Top1l0 nazionale), ma carenze
importanti si rilevano nelle altre categorie, in particolare nelle infrastrutture stradali e aeroportuali . La condizione
infrastrutturale delle singole province e disomogenea sul territorio , con un ruolo dominante della provincia di Livorno,
seguita dalle province di Firenze e Pisa Il deficit infrastrutturale e significativo nella provincia di Grosseto. Tuttavia, anche
le province piu performanti, come quella di Livorno (132 in Italia), presentano un potenziale importante che potrebbe
essere valorizzato attraverso interventi mirati, tenendo conto di una visione organica regionale .

Infrastrutture  stradali : la performance del territorio toscano € nel suo complesso carente . La provincia di Livorno , 12
in Toscana, e solo 352in lItalia . Laregione € penalizzata in termini di dotazione (scarsaconsistenza della rete stradale e
autostradale, assenzadi assiautostradali a 3 o piu corsie), di contesto (limitata presenza di accessi autostradali e di assi
del Core Network europeo, rilevante incidenza di aree montane e di zone rurali/scarsamente popolate) e nella strategia
(limitata spesa per interventi in opere stradali). La provincia di Prato e quella che registra la peggiore performance
stradale , particolarmente penalizzata dalla dotazione, ma anche dalla funzionalita (dato z i k z k*drv@ieoli circolanti e
di incidenti per km di strada). YOUP Jka © A|®- asq-rainr 2k s|pifhc«®—®®—ak is | ~i ~Dati20@" ®" g-| «s i
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Indicaiasricil pgedonaice

Infrastrutture  ferroviarie : la provincia di Firenze occupa la 12posizione in Toscana (52 in Italia) grazie a variabili di contesto
(per n° e prestazioni delle stazioni, presenza di linee AV, assidel Core Network) e di funzionalita (treni in arrivo/partenza, massa
assiale, copertura GSM-R, sistemi di controllo marcia treno). Si evidenziano limiti nella dotazione (rete per oltre il 30% non
elettrificata e a singolo binario, scarsa presenza di unita locali e addetti) e nella strategia (spesa contenuta per interventi). La
provincia di Lucca e quella che registra la peggiore performance ferroviaria regionale (812in Italia).

Infrastrutture  portuali : la regione vanta 3 province nella Top10 nazionale , evidenziando una discreta performance portuale .
La provincia di Livorno occupa il 1° posto in Italia, grazie sia alla presenza del porto multipurpose di Livorno (incluso nel
Core Network europeo), ma anche * z z i s | deizpork {li L& Spezia, Piombino e Marina di Carrara; seguono le province di
Massa-Carrara, al 7° posto, Pisa,al 10° e Lucca,”™ ZA%x°iche beneficiano della vicinanza ai porti di Livorno, Marina di Carrara e La
Spezia. Le province di Arezzo e Sienarisultano le piu penalizzate per la mancanza di un collegamento efficiente verso la costa e
una maggiore distanza da porti marittimi .

Infrastrutture  aeroportual i: la performance regionale € scarsa, nonostante il territorio benefici della presenza degli
aeroporti di Firenze e Pisa, e della vicinanza di quello di Bologna. La provincia di Firenze e al 1° posto nella classifica
regionale (22° in Italia), seguita dalla provincia di Pistoia (28° in Italia) che sitrova | k z z di‘c&tckhment degli aeroporti di Pisa,
Bologna e Firenze. Gli aspetti piu penalizzanti sono riscontrabili nella dotazione (area sedime, parcheggio aerei, n° banchi
check-in, unita locali e addetti), nella funzionalita (movimenti passeggeri e cargo, intermodalita, posti auto, compagnie
noleggio) e nella strategia (spesa per opere aeroportuali) .

Infrastrutture logistich e: la performance territoriale anche in questo caso pio essere definita carente, nonostante la presenza
di due interporti inclusi nel Core Network europeo. La provincia di Prato € al 1° posto in Toscana (16° in ltalia), grazie
Nz z i s |ddZintdeporti {Prato, Livorno e Bologna), seguita dalla provincia di Livorno (24° posto). Gli aspetti piu penalizzanti
sono riferibili alla dotazione (superficie interporto, area logistica e intermodale, volume magazzini, n° binari), alla funzionalita
(treni/anno, n° operatori, manifatturiero | k z z idi*ifflikenza, integrazione modale, posizionamento nel ranking europeo) e
alle scarse strategie di investimento .
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La regianme: malléareiee G-t

CORRIDOIO SCANDINAVQ» -MEDITERRANE® La Toscana si trova in una posizione strategica nelle reti di trasporto
| INFTOSCANAY europee : il territorio regionale € attraversato dal Corridoio europeo
Scandinavo -Mediterraneo , che collega Helsinki a La Valletta. In

Italia passa dal valico del Brennero e collega Trento, Verona,
Bologna, Ancona, Firenze, Pisa, Livorno e Roma con i principali
centri urbani del sud. Ad oggi in Toscana vi sono alcuni gap
infrastrutturali che vanno colmati per rendere conforme la rete ai
target europei previsti per il 2030.

PRINCIPALI GAP INFRASTRUTTURALIRISPETTOAI TARGET 2030

FERROVIE
Configurazione minima delle linee per il trasporto merci (carico per asse
22,5t e modulo treni a 740 m, sagoma, dotazione ERTMS)

TRASPORTO SU STRADA
Stazioni per i carburanti puliti, soluzioni ITS per informare e dirigere |l
traffico, parcheggi sicuri
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PORTI MARITTIMI
Fornitura di carburanti puliti, connessione alla rete ferroviaria

TERMINAL INTERMODALI
Implementazione del sistema ICT, connessione alla rete ferroviaria,
accessibilita treni per limiti di modulo treno

Strada

Ferrovia
. o Q

Nota: in evidenza (a colori) i nodi Core, in tonalita grigia i nodi secondari.
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Le prieniaainffastruttticalsli
della Tescana

A Approccio metodologico

A Quadro degli interventi programmati a livello
nazionale

A | macro obiettivi
A La selezione delle priorita
A Le schede di dettaglio delle opere di Priorita 1
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Apprascttoneteddiodigo

A Attraverso zattivita di concertazione con il territorio , e stata delineata una lista di opere prioritarie per il sistema
imprenditoriale che parte dal quadro degli interventi programmati a livello nazionale di interesse per la
regione Toscana, che viene comunque riportato nel documento, per poi entrare nel merito degli esiti dei tavoli di
confronto attraverso un focus sulle esigenze emerse alivello territoriale

A 1l Libro Bianco della Toscana tiene conto di una «vision regionale» , da cui nasce z i k « s d kdntemplare un
numero limitato di opere per singolo territorio su cui il sistema camerale possa fare leva nei tavoli istituzionali
attraverso =~ |analisi per macro obiettivi di valenza regionale .

A >i M ®@ssélezi@b delle priorita infrastrutturali e avvenuta tenendo in considerazione alcuni criteri oggettivi
minimi di priorita a cui sisommano necessariamente altri criteri piu qualitativi dettati dal sentiment del territorio .

A Trai criteri oggettivi minimi di priorita considerati si annoverano: scopo e rilevanza territoriale i k z z i dogalke? *
provinciale , regionale , nazionale, internazionale); orizzonte temporale di azione (breve, medio, lungo periodo) ;
stato progettuale (nuova proposta , progettazione , lavori in corso); eventuali criticita (tecniche, finanziarie, politiche) ;
esigenze di trasporto cui assolverebbe z i ~ 8# @véntuali risvolti di un mancato avanzamento o completamento

A Sono stati individuati 3 gradi di priorita
- Priorita 1 di rilevanza almeno regionale e/o possibilita di azione nel breve periodo
di rilevanza almeno provinciale e/o possibilita di azione del medio periodo
di rilevanza locale e/o con possibilita di azione del lungo periodo

concentrando poi z i " | sbla sulle ®pere con grado di Priorita 1, di maggiore rilevanza a livello regionale, per le
guali sono state sviluppate delle schede di dettaglio

I
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Princijpallilhiesvyeatitp pgrgramatiati/ 1

Il quadro degli interventi programmati a livello nazionale rappresenta una fotografia delle opere di interesse per il
territorio toscano che beneficiano di investimenti pubblici coordinati a livello nazionale e che, in quanto tali,
sono ritenute indispensabili e strategiche per lo sviluppo e la competitivita del territorio a prescindere .

Trale principali fonti consultate per la realizzazione del quadro di sintesi si evidenziano:

A Sistema SILOS (sistema informativo delle opere strategiche e prioritarie che nel corso degli anni sono state
inserite nei documenti di programmazione, a partire dalla Legge Obiettivo del 2001) curato i ~ z z i stydipdsllg s -
Camera dei Deputati e aggiornato annualmente Y z i  ag@iarrfamento risale al 31/05/2022).

A Contratti di Programma tra gestori della rete, ferroviaria e stradale, e Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilita Sostenibili (CdP RFI 2022-2026 - CdP Anas 2016-2020).

A PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (approvato il 13 luglio 2021).

A DPCM Opere Commissariate (complessivamente, | k z z 12021 |seno stati adottati 49 decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri che individuano 102 opere e nominano 39 Commissari straordinari).

A DEF 2022 &Allegato «Infrastrutture, mobilita e logistica» : prevede oltre 300 miliardi di euro di interventi e
illustra z i s | «dsllk {pi&nificazioni, delle riforme e degli investimenti realizzati e programmati per i prossimi
dieci anni al fine di stimolare lo sviluppo del Paese.

'
| —
-
=
-
-
e
V)
48]
-
(-
=
(O
)
-
O
-
Q.
D
—

Libro bianco sulle priorita infrastrutturali della Toscana 2ce lTJgécC)R'SQMERE 15
<




Princijpallilntiesveatitpfpgraramaiisi/ 2

Oltre a riportare alcune informazioni descrittive | k z z i s | ®skato pkoge@uale, costo, risorse finanziarie
disponibili e anno di fine lavori previsto), nella colonna «nota» della tabella di sintesi, vengono messi in evidenza 3
aspetti :

A le opere da « », benché il focus del presente documento sia sulle nuove opere, dando per certe
guelle gia programmate a livello nazionale, € anche vero che alcune di esse necessitano di maggiore attenzione,
di una «spinta» ulteriore da parte del territorio (come emerso nei tavoli di confronto), perché presentano
elementi di criticita (di tipo politico/finanziario/tecnico) e quindi di incertezza sui tempi di realizzazione, oppure
necessitano di maggiori approfondimenti sulla reale funzionalita una volta che i lavori saranno completati (per es.
il futuro programma di esercizio di una linea ferroviaria);

A le opere nel paniere di risorse del « », quindi le opere incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

A le opere con «COMMISSARIO », contenute nel relativo DPCM sopra menzionato, alle quali & stato assegnato un
commissario per accelerarne z i pr@dettuale e/o realizzativo.
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Rete feri@wartbacttanviasia

INTERVENTO

4=\ PoOtenziamento Linea Pontremolese a1) Raddoppio
:1=\'\ Parma-Vicofertile - 2) Vicofertile-Osteriazza e
Berceto-Chiesaccia

./i\\ Upgrade Tecnologico DD Firenze Roma (fase 1)

'1=\“ Upgrade Tecnologico DD Firenze Roma (fase 2)

.1=\‘\ Linea Asciano-Monte Antico
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Programma citta metropolitana di Firenze -

Q Sistema tranviario fiorentino aEstensione rete -
Linea 2.2 (Peretola-Sesto Fiorentino), Linea 3,
(Liberta-Bagno a Ripoli), Linea 3, (Liberta &
Rovezzano), Linea 4.1 tratta Leopolda a Piagge,
Linea 4.2 - tratta Le Piagge - Campi Bisenzio, VACS
lI° lotto

Ol

Le pr

Q O @ Commissario

STATO PROGETTUALE

Progettazione preliminare

Lavori in corso

Lavori in corso

n.d.

Lavori in corso/
Progettazione preliminare

COSTO FINE
V2=.p RISORSE LAVORI NOTA

17360 1) 100%
273 664 )2) 204 oltre 2026 O.

300 100% 2022

250 86% 2026 O

11 100% 2024/ n.d.
1.955 90% oOltre2024 QO

Libro bianco sulle priorita infrastrutturali della Toscana

T, | UNIONCAMERE 17
2 | TOSCANA



Rete feri@warté

(U STATO COSTO

 _—

S INTERVENTO PROGETTUALE . RISORSE FINE LAVORI NOTA

=S 4=\, Upgrade infrastrutturale e tecnologico . 0 2023 (fase 2) / OO0

e '/-\‘ del nodo di Firenze S EuiE HEE el 2024 (fase 3)

)

% ,/i\‘ Nodo AV di Firenze Lavori in corso 2.735 100% entro 2026 Q O
(E— J=\. Accessibilita del nodo di Firenze (People .

- ,/_\\ Mover e Fermata Circondaria) ( P Lavori in corso 135 45% entro 2026 O O
,cU ,/i\‘ Raddoppio Pistoia - Lucca (fase 1) Lavori in corso 487 100% 2022 QOO
- 4=\ Potenziamento linee faentina e .

B ,1;\\ Valdisieve* Lavori in corso 220 100% 2023

— :/E\\ Eic;t:rzfz;aslreni;lto e velocizzazione Firenze - L aVori in Corso 140 . .

Q.

=\, : : L Progettazione 0
q) ,/_\‘ Potenziamento linea Empoli - Siena definitiva 267 100% 2024 O ‘
,/i\‘ Eﬁ'{e‘anr;zelamento L ERL LS o Lavori in corso 515 99% Oltre 2025 0
O @) .Commissario *+~«®~ s| ®k? k| ®-D AA¥% ? + Yg~«®~ g~{8zk««s ~ ikzzis]| ®k?"

completamento e contingencies rete AV Torino  2Vilano 2Napoli» ) Piano Commerciale RFI Febbraio 2021

Q
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Rete stradalle

9 INTERVENTO STATO PROGETTUALE C?,S)T? b RISORSE L;\I/I\CI)ERI NOTA
- . -
Strada Statale 12 dell’Abetone e del Brennero - Progettazione preliminare 10 100% nd.
:l:" /A\ Ammodernamento SS12 g P
E Strada Statale 12 dell’Abetone e del Brennero - Progettazione
e /ﬂ\ Sistema tangenziale di Lucca aViabilita Est di Lucca g - 256 55% n.d. Qe
V) (1° e 2° Stralcio Funzionale) Eseclitiva;preliminate
CG Progettazione definitiva/ 0
" /A\ Strada Statale 63 Cerreto Studio fattibilita 9 100% n.d.
. E Strada Statale 64 Porrettana - Collegamento Progettazione definitiva i —_— d @
svincoli Prato Est/Ovest
@ /A\ Riqualificazione E45/SS 3 bis Orte-Ravenna Lavori in corso 1.590* 100%  oltre 2022

-
O

Strada Statale 67 Tosco-Romagnola -
/A\ Adeguamento tra Loc. S.Francesco (Pelago) e Progettazione definitiva 95 100% n.d.
Dicomano aVariante Rufina

| -
Strada Statale 67 Tosco-Romagnola - Adeguamenti : I 0
O /A\ per riclassificazione SP34 in SS6, variante Vallina PG RHEONE BTt R L e
q) /A\ Itinerario Livorno -Civitavecchia (Tirrenica)** Project review - - n.d. O
— /A Ponte sulla SGC FIPLLI di Lastra a Signa Progettazione preliminare 49 100% n.d.
O O . Commissario *Costo intera tratta

**Si rimanda alla scheda opera per maggiori dettagli
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Rete stradalle

('5 INTERVENTO STATO PROGETTUALE C\(,()%T;O b RISORSE L;\I/I\(I)ERI NOTA
 _— "
=5 Itinerario E78 - T1, Lotto 4
/A\ Adeguamento a 4 corsie dal km 27+200 al km Progettazione definitiva 105 100% n.d. O®
:|= 30+040
E Itinerario E78 - T1, Lotto 9
d /A\ Adeguamento a 4 corsie dal km 41+600 al km Progettazione definitiva 196 100% n.d. e
) 53+400
CG Itinerario E78 - T1 interventi su Galleria Casal di Pari Progettazione definitiva 35 100% n.d. OO
-
L Itinerario E78 - T2, Lotto Zero . " 0
C /A\ Adeguamento a 4 corsie del Tratto Siena - Ruffolo Fregeitie o @il 27 e e C@
. Itinerario E78 - T4, «Nodo di Arezzo» Proqettazione
/CU /A\ Adeguamento 4 corsie San Zeno aArezzo - Palazzo rgliminare 427 0% n.d. o0
C ot del Pero(1 lotto + completamento) P
S Itinerario E78 - T4 Lotto 7 Progettazione
(@) /A\ Adeguamento a 4 corsie Le Ville - Selci Lama (Confine rgliminare 100* 5% n.d. @0)
= /A\ regionale P
Completamento del potenziamento del nodo di : — 0
Q. Firenze (Autostrada Al e Autostrada A11) Progettazione definitiva 1.383 100% n.d.
Q /A\ ?;[g%?:nitatale 67 Tosco-Romagnola - Svincolo L avori in corso 29 100% d.
SS 1 Via Aurelia- Variante di Massaal L .
0,
/A\ (Canalmagno-Stazione) Lavori in corso 22 100% n.d.
. . ¥ k k - - « i kK am ~@R) a7 A ~-§ ~@2 apn; . a A k k k ~
Q O @ Commissario ;J\k/izL°°A©°§~|£Jk|iilzzisz|®®®kzl~®®;~®%?kp®;|E®@?SN®kzgsz>"V{s"zzo snas A
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Nodlipositial

9 INTERVENTO STATO PROGETTUALE CQST_O RISORSE FINE NOTA
= Y?+P LAVORI

1: i Porto di Piombino - Stralcio SS 398 dello svincolo Gara agaiudicata /Bando di 11205 @@
S Terre Rosse e strada di accesso al Porto ed alla citta %1gra ubblicato 78 100% L2 nd

- di Piombino aLotto 1 e Lotto 2 garap

e

U) Porto di Piombino - Aree per la logistica/industriale

CG é Banchina Ovest della Darsena Nord - | lotto n.d. 65 28% n.d.

- funzionale

h

- =

. ~~ Porto di Marina di Carrara - Waterfront L1,2,3,4 Progettazione preliminare 47 71% n.d.
/(O

- i E)?:;O ddélLI\I/\I/:rrzn:cc_oRA?Jrc?\]:laE)naergfnzagﬁrc;gz el Progettazione preliminare 873 66% Oltre 2023 00
T — O Hub interportuali Livorno -Guasticce 1) Scavalco L y

o """‘"/:\ ferroviario 2) Collegamento linea Collesalvetti Vada F;Lr )o Ine:teaejilczjﬁizcli%?iiiﬁ\z 488 69% n.d. Q

=W 3) Bretella linee PisaVada e Firenze Pisa g
I Progetto Green Ports - Elettrificazione banchine nd. 77 100% 2026 OO0

~=~ Livorno, Piombino, Portoferraio

Q O @ Commissario
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| macro abieitn/il

A Lazona centro/sud della regione ez i ~ eoktiera sono fortemente penalizzate dal punto di vista della dotazione
infrastrutturale e i k z z i ~dp gei2i @ mobilita . Risulta pertanto prioritario completare/realizzare le grandi
opere programmate da decenni, sia viarie che ferroviarie e implementare qualita e frequenza dei servizi di
trasporto, per dotare z i ” @i kirf*sistema di mobilita sicuro, efficiente, moderno, che permetta collegamenti piu
rapidi di persone e merci con z i ™ & kard della regione e con le regioni limitrofe . Sirileva in particolare
z i M« «dkyn@agse di collegamento viario adeguato e sicuro tra Livorno e Civitavecchia, ovvero il mai realizzato
«Corridoio Tirrenico», la necessita di adeguamento di diverse tratte « ~ z z i s ®&83| un defiéit snella dotazione
delle linee ferroviarie i k z z dél $ekese, del maremmano ei k z z i ~1a wa®chza di collegamenti veloci tra i

comuni capoluogo . La realizzazione di una stazione AV intermedia tra Firenze e Roma anella tratta tra Arezzo

e Chiusi - € opera di significativa importanza non solo per il sistema del centro/sud Toscana, ma anche per le

regioni limitrofe
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A Nei territori montuosi e nelle aree interne sussistono seri problemi di accessibilita e sicurezza delle opere. / i
centrale attuare interventi puntuali per migliorare la viabilita locale, che vanno dalla manutenzione stradale
ordinaria, alla realizzazione di varianti per deviare il traffico pesante, alla messa in sicurezza dei manufatti. Si registra
z i k «s qi&di Yafforzare le infrastrutture, soprattutto stradali, sia di potenziare il servizio di trasporto
pubblico , interventi centrali per il sistema imprenditoriale, per la popolazione locale e per favorire la mobilita e
zi Nggkaukssich.s zs ®b

Ol

Le pr
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| macro abieitny/

A @k z z in6rd deta Toscana il sistema di infrastrutture & al limite della capacita ./ hecessario operare per una mobilita
piu fluida attraverso il potenziamento e la messa in sicurezza degli assi viari che collegano z i " Vasta‘del capoluogo
con quella costiera e su cui si immette il traffico in accesso dalle valli appenniniche e centrali. La decongestione e
necessaria soprattutto sugli assi stradali e autostradali i k z14 i«Firenze-Mare» e della «FFPIKLI», dove i residenti
condividono risicati spazi di mobilita con il traffico merci e i turisti in transito.

A La possibilita di potenziare i servizi di collegamento ferroviario, al fine di desaturare gli assiviari trova, su alcune tratte,
dei limiti nella dotazione infrastrutturale (es. binario unico), che, dunque, vanno potenziate, per migliorare il servizio
esistente al fine di rispondere alle esigenze di mobilita passeggeri, compresi i turisti.

A Lacitta di Firenze € un nodo fondamentale per la mobilita del paese./ ipertanto necessario realizzare in tempi brevi le
opere connesse al sistema i k z z,da'ul lato per renderla efficiente e fruibile dagli utenti, sia attraverso efficaci sistemi di
interscambio con il trasporto regionale e urbano, i " z z ipér-d@®é respiro alla circolazione metropolitana e ferroviaria
locale che, ad oggi, condivide gli spazicon i treni veloci, con inevitabili disagi sulle linee e nella stazione di S.Maria Novella.

I
 _—
-
=
-
—
V)
48]

—

=

(O

A >i " k2 ~ §espu@i-¢é ad oggi dotato di una pista corta e ventosa, che ne limita i profili di sicurezza,z i » p p sdi dedol§ z s
e atterraggi, con voli frequentemente dirottati su altri aeroporti e la possibilita di ampliamento dei volumi dello scalo./ i
necessario operare perché z i ™~ k @ ~®B Fifer®e venga potenziato, al fine di migliorare la connettivita dello scalo,
rispondere alle esigenze di mobilita del capoluogo e dei territori limitrofi e migliorare la sicurezza.

Ol

A | inecessario approntare interventi atti a realizzare un sistema di mobilita sostenibile nelle aree urbane e
metropolitane , che vadano nella direzione sia di contribuire al decongestionamento di traffico sulle direttrici principali sia
di un miglioramento della mobilita delle persone nei capoluoghi e nelle zone di area vasta maggiormente popolate
(Firenze-Prato-Pistoia/Empoli, Pisa-Lucca-Livorno, Massa-Carrara). Prioritario € investire in infrastrutture atte a potenziare il
trasporto collettivo, per offrire un servizio capillare, veloce e multimodale, che sappia anche integrarsi con i nuovi mezzi
di mobilita green e in sharing, come e-bike e monopattini elettrici .

Le pr
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| macro abiaitny/g

A >i s | ®k 2 mayittifiof é&sura componente rilevante del commercio estero della Toscana: il porto di Livorno & uno
dei principali gateway attraverso cui le merci vengono spedite verso i mercati esteri, dal Nord America al Far East,
ed e il primo porto RO-RO italiano. Il sistema produttivo toscano dipende molto i » z z i k gdel mafe,;scitca 1/4
del suo import/export transita attraverso i porti tirrenici. / inecessario intervenire sui nodi del sistema portuale
tirrenico regionale (Livorno, Piombino e Marina di Carrara) attraverso opere puntuali di potenziamento e
adeguamento infrastrutturale per rispondere alle esigenze del traffico merci e passeggeri. La modernizzazione e
zi kpps gs Ke pofti{tikgni@ ~toscani non puo prescindere da un upgrade in chiave digitale, di autonomia
energetica e dalla possibilita di approvvigionamento di carburanti green.

A | faltresi necessario collegare adeguatamente al corridoio Scan-Med il porto «core» di Livorno e i porti
«comprehensive » di Piombino e Marina di Carrara. Oltre agli interventi sui nodi e pertanto fondamentale la
realizzazione di connessioni ferroviarie funzionali tra porti i e gli interporti toscani e zadeguamento al traffico
merci delle linee ferroviarie su cui si snoda il traffico da e per i porti .

A Per quanto riguarda il porto di Livorno, oltre allo scavalco ferroviario della linea Tirrenica, € fondamentale il
raccordo con la linea ferroviaria Collesalvetti -Vada e, tramite il by pass della stazione di Pisa, la connessione
alla linea Firenze -Pisa. Tale serie di interventi si configura come necessaria per rendere realmente fruibile la nuova
Darsena Europa in realizzazione presso il porto di Livorno. A questo si aggiungono, tra gli altri, z i s | ®kdt ~
riprofilatura delle gallerie per adeguamento a sagoma PC80 tra Bologna e Prato e il potenziamento della linea
pontremolese, intervento centrale anche per le connessioni con il Ti.bre.
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| macro alastni/gd 4
In generale, e esigenza di tutto il territorio toscano agire per una miglior mobilita di persone e merci,

anche in ottica di accessibilita turistica.

Lo scopo del presente lavoro e quello di operare una sintesi, ragion per cui si e deciso di focalizzare
z i M ®®ksph@nsdimjero limitato di obiettivi, ma che siano strategici per uno sviluppo prospettico
della mobilita regionale e con una visione di lungo periodo .

La fase di concertazione dei tavoli ha permesso di sintetizzare le criticita emerse e ricondurre le
esigenze del sistema imprenditoriale a4 macro obiettivi regionali
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MO MQ2 MQG3 MQ4

Ol

Collegamenti
capillari e veloci
nei nodi urbani e
nelle aree vaste

Riduzione gap -
infrastrutturale nel ™
sud e nella aree
costiere della‘regione,

-\

Decongestione Corridai logistici
efficienti collegati

al nodi portuali

asse nord -est/nord - -
ovest della regione
4

Le pr
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Priofitea diilived DAl 1
Sono state selezionate 16 opere di Priorita 1 in Toscana che rispondono ai 4 macro obiettivi precedentemente evidenziati e che
rappresentano le opere piu attese e strategiche per il rilancio dei territori toscani

Intervento anoa

Corridoio Tirrenico - completamento e terza corsia fino a Rosignano

Completamento E78 «Grosseto - Fano»

Realizzazione stazione AV «Medio Etruria»

Linea Empoli-Siena &Completamento raddoppio e successiva
elettrificazione

AV Tirrenica

Linea Firenze - Viareggio aCompletamento raddoppio Montecatini a

Moz Pistoia e realizzazione raddoppio fino a Viareggio

MO2 Potenziamento e ampliamento SGC «FI-PFLI»
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MO2 Terza corsia All - Firenze-Pisa «FirenzeMare»

MO3 Nuova pista Aeroporto Vespucci

MO3 Interventi connessi al sistema AV nel nodo di Firenze

Terminal

O]

intermodale

MO3  Completamento sistema tangenziale di Lucca

Sistema porto di Livorno: Darsena Europa, Scavalco, Bypass Pisa,

Vo4 collegamento linea Collesalvetti -Vada
MO4 Riprofilatura delle gallerie della linea Bologna -Prato

Ja~z | gr{k| ® NN ACAE éVs”™ V~rz is
(Bretella di Piombino)

Autostrade

Le pr

Strade principali
Ferrovia RFI 25kV CC
Ferrovia RFI 3kV CC

Ferrovia RFl non elettrificata '

MO4

MO4  Completamento ferrovia Pontremolese

. N\

MO4 Variante SS1 Aureliad «Lotto Zero» tra Maroccone e Chioma

Pl P R P P

5 | UNIONCAMERE
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Prioniea diilived D22

Realizzazione Lunetta di Sinalunga per treni diretti tra Siena e Arezzo e potenziamento linea
Siena-Chiusi

Realizzazione Collegamento SS2 Cassia E78 svincolo «Monteroni -Monsindoli »

"{8zs"{k| ®~ kU~ {k««”™ s| «sg 2akoO°A s|panr«®@2"
e del Brennero», SS64 «Porrettana», SS 62 «delleCisa» SS 62, SS325 «Val di Setta e Val di
Bisenzio)

Completamento Raccordo SS715 SienaBettolle e E78
Riqualificazione SS 3BIS/E45
RA3 «Autopalio » dAmpliamento raccordo e realizzazione corsia di emergenza

Prolungamento a Osmannoro della metrotranvia di area vasta. Ipotesi di successiva
estensione a Prato e Pistoia (Nuova proposta)

Completamento tangenziale Nord -Est di Pisa

Potenziamento interporto della Toscana centrale per accesso treni merci >750m
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Realizzazione linea metropolitana di superficie in area vasta PisalLucca-Livorno e prolungamento
fino a Massa/Carrara (nuova proposta)

=
(@]

Realizzazione viabilita alternativa al Ponte di Buriano

=
=

Ol

Potenziamento linea «Asciano-Monte Antico»

[ERY
N

Interventi di potenziamento porto Marina di Carrara e potenziamento/realizzazione collegamenti
ferroviari da e per il porto

=
(08)

Autostrade
Strade principali

m— Ferrovia RFI 25kV CC

Ferrovia RFI 3kV CC

Ferrovia RFl non elettrificata !

Ponte fra Signa e Lastra a Signa

|—\
S

Potenziamento linea ferroviaria Firenze -Pisa

=
o1

Le pr

Viabilita di accesso al porto di Viareggio

=
(o))

Metropolitana di superficie tra Marina di Massa, Marina di Carrara, Carrara e Massa

=
\l

Sistema di metropolitana veloce tra Firenze e la costa toscana

=
(0]

@C. | UNIONCAMERE
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Prioiea dlilived b3

N rif.
mappa
Riqualificazione della stazione di S.Sepolcro e riattivazione dei servizi ferroviari

Riqualificazione della stazione di Rigomagno come nodo intermodale (treno/bus)
Riqualificazione e messa in sicurezza SR 142 «Strada deMandrioli »

Potenziamento del porto di Grosseto
Miglioramento dei collegamenti viari area Pisana con il litorale

Completamento della bonifica della Zona Industriale Apuana

Interventi per la fruizione del Canale dei Navicelli
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SP 35 «Delle Cartiere»- Realizzazione variante di Collodi O
SR446 e SP104Realizzazione variante di Santa Chiara Il lotto a Fivizzano _ O
. 3 Aeroporto
o SS1 «Aurelia»- Realizzazione Variante tra Pietrasanta e Viareggio (@ Terminal
O ¥ intermodale

Collegamento caselli Prato Est-Prato Ovest

Ammodernamento e messa in sicurezza SS439 «Sarzanese Valdera»

Ammodernamento e messa in sicurezza SS68 «di Val Cecina» n !
utostrade

Realizzazione raccordo Autostradale Arezzo-Battifolle su SS679 Strade principali

Ferrovia RFI 25kV CC
Ferrovia RFI 3kV CC

Ferrovia RF| non elettrificata

Le pr

Miglioramento dei collegamenti viari Lunigiana con il litorale

Strada di collegamento Villafranca -Aulla sul lato destro del flume Magra

Tunnel Fivizzano-Mare
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Le schede di deitagdjhaldidlepgrerdi ¢ioritarit

Opera Rilevanza Stato
N ° /A\ CORRIDOIO TIRRENICO NAZIONALE PROJECT REVIEW RIDURRE IL GAP INFRASTRUTTURALE NELLE
AREE COSTIERE E NEL SUD DELLA REGIONE
n Descrizione
«Corridoio Tirrenico» € la denominazione correntemente utilizzata per descrivere z i ™ wakidk
che collega Genova a Roma, passando per la Toscana. Ad oggi il Corridoio Tirrenico € costituito
da una tratta autostradale (Al2) che collega Genova e Rosignano, dalla SSL «Aurelia» tra
Rosignano e Civitavecchiaei » z z i » @A «r®Civitavetchia e Roma. Il progetto ha subito,
in oltre 50 anni, diverse fasi di stallo ed é stato oggetto di numerose revisioni, riprogettazioni e
v ridimensionamenti, che hanno inevitabilmente rallentato z i k « k gi R 8 2 { %r8tkaéndol la
situazione di immobilismo sulle tratte mancanti.
In Toscana il progetto SAT, che prevedeva la realizzazione i k z z i gdtta® &ufostradale tra
Livorno e Civitavecchia (242km) ha visto il completamento dei due soli tratti tra Livorno e
Rosignano (37 km) e tra Rosignano e san Pietro in Palazzi(4 km). In Lazio, e stato completato, nel
2016, il tratto tra Civitavecchia e Tarquinia (15) km, resta da realizzare il tratto tra San Pietro in
Palazzie Tarquinia (187 km).
Di recente si e formalizzato il trasferimento della concessione, dei progetti e delle autorizzazioni
da SAT ad ANAS: il progetto e al vaglio del Consiglio superiore dei lavori pubblici e il progetto
di completamento autostradale é stato accantonato in favore di un adeguamento della SSL
Costo < < «Aurelia» a quattro corsie nei tratti attualmente mancanti. Alcuni territori hanno espresso, per la
tratta esistente, la necessita di realizzazione di una terza corsia.

Rosignano-Solvay
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- Copertura
Q - Benefici
Il completamento del Corridoio Tirrenico € opera fondamentale per il miglioramento delle
Fine lavori - connessioni nord/sud del paese. Lamessain sicurezzai k z z i ‘viabfita ‘S3L lAurelia é inoltre
G) e T EE o ae e prioritaria per cercare di prevenire z i s | g s icked, Soprattstt® bsulla tratta grossetana, e
| q npE: prog : significativa .
efinitiva, mancata nomina del
commissario Azioni
Doc. programmazione DEF 2022 Allegato infrastrutture [T | kgke««nr@s~ ngasak | istrz~q~ " zs ' kzz~ s«®s
, , , g~{{s««r"@asr{ k| ®~ i kzzi~8kaan
Note In attesa di commissariamento
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Le pr

Le schede di deitagdjhaldidlepgrerdi ¢ioritarit

Opera
N° 2 /A\ E78 &ITINERARIO
«GROSSETO FANO»

s 2 ety

3 Poppi TRATTO 4
Ripoy HEEE Bibiens NODO DI AREZZO
Reine SELCI LAMA (E45) | 3870 0o

O

TRATTO 2
SIENA-RIGOMAGNO

TRATTO 5 TRATTO 6
SELCI LAMA (E45) 5. STEFANO DI GAIFA
S. STEFANO DI GAIFA FANO
D

\-4 olml Tyl 7
ELER s 538 “ _
g BN alds

Costo (lotti mancanti) 1.110 ? =

Copertura 15% T IV Lotto 0, T4 L7 5%, T4
Nodo di Arezzo 0%,100% Altri Lotti

Fine lavori =

Criticita Finanziamento Lotti T 1V, TIl, varianti

ai centri abitati T IV, L7, tecniche

Doc. programmazione Anas e Allegato Infrastrutture ai
DEF 2022 e 2014

Rilevanza Stato

NAZIONALE LAVORI IN CORSO RIDURRE IL GAP INFRASTRUTTURALE NELLE
AREE COSTIERE E NEL SUD DELLA REGIONE

Descrizione

> | s ®s EMTosttusce uno dei piu importanti collegamenti trasversali del paese. Il tracciato

si estende i Az z i " in?%iovinsid Wi Grosseto,  z %4i ih corrispondenza di Fano, nelle

Marche, passando, in Toscana, per le citta di Siena e Arezzo. Lalunghezza complessiva € di 276
km, di cui il 62% in Toscana (Tratti I-1I-11I-1V).

A Tratto I: Grosseto &Siena- 12 Lotti, 9 in esercizio, 1 in esecuzione, 2 in affidamento

A Tratto II: Siena @Rigomagno (Bettolle) - 4 Lotti, 3 in esercizio, 1 in progettazione

A Tratto Ill: Rigomagno &Nodo di Arezzo - 2 Lotti in esercizio con tratto di Al

A Tratto IV: Nodo di Arezzo &Selci Lama E45 - 9 Lotti, 6 in esercizio, 3 in progettazione, di cui 2
in Toscana

Peril completamento i k z z i s ®ogcdnd)sohosda realizzare i seguenti interventi :

A TIaL4 adeguamento a 4 corsie (dal km 27+200 al km 30+040), L9 (41+600 al km 53+400) e
interventi su galleria Casal di Pari

A T ALO - Adeguamento a4 corsie del Tratto Siena &Ruffolo

A TIVaNodo di Arezzo - Adeguamento 4 corsie SanZeno &Arezzo - Palazzodel Pero (1 lotto +
completamento), L7, adeguamento a 4 corsie tra Le ville di Monterchi e il confine regionale
Yz i s ®prpsegue i Wmbria fino a Selci Lama).

Benefici
Miglioramento delle connessioni est-ovest e della sicurezza e accessibilita di alcune tratte,
miglior mobilita di area.

Azioni

Monitoraggio dello stato avanzamento lavori dei lotti mancanti, in particolare quelli in
progettazione | k z z i 2 Apért@ra [di-un canale di confronto diretto con Anas per operare in
maniera propositiva per una progettualita risolutiva dei problemi esistenti./ inoltre necessario

Note Opera commissariata un interessamento politico forte per il reperimento dei fondi per i lotti non coperti .
Libro bianco sulle priorita infrastrutturali della Toscana QCQ | THONAMERE 5,
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o m\ Opera Rilevanza Stato
N° 3 ,1;\“ STAZIONE AV «MEDIO ETRURIA» NAZIONALE NUOVA PROPOSTA RIDURRE IL GAP INFRASTRUTTURALE NELLE
AREE COSTIERE E NEL SUD DELLA REGIONE

FIRENZE Wy Citta di Descrizione

e Le principali stazioni AV intermedie lungo la linea AV che collega Milano e i capoluoghi del

V. nord Italia con la capitale e le regioni del centro/sud, sono Bologna, Reggio Emilia «Medio

Castigliog A $o o Padana» e Firenze, dove i treni fermano a SMN in attesa di realizzazione della fermata AV

B Lobertde Belfiore . Tra Firenze e Roma non sono presenti stazioni dedicate ~ z z velozit& tn Toscana

; alcuni Frecciarossa fermano, oltre a Firenze, nella stazione di Arezzo e, in Umbria, nelle
 Passignano stazioni di Chiusi-Chianciano e di Perugia.

C%Stisgt.::oTr::smeno La proposta di realizzazione della fermata AV «Medio Etruria» non ha visto, negli anni,

del Lago Perugia concreti avanzamenti | k z zprogeRdal® .

Sono state ipotizzate alcune possibili collocazioni della fermata nella tratta tra Arezzo e

AREZZQ

| E78]

Siena
Rapolano

Terme Cortona

Asciano

Montalcino
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s Chiusi, a titolo di esempio si citano Rigutino, nei pressi di Arezzo, Creti-Cortona, Creti-
Farneta, Chiusi-Chianciano.
Paganico Bagni San E3
Castel i
. — del Piano
o < Benefici
O Costo La stazione e idealmente in grado di servire un bacino di utenza significativamente ampio
" m— 40* ? = tra Toscana e Umbria, che comprende le zone i k ZAmtino, della Valdichiana, i k z z idél 2 k
5 Copertura lago Trasimeno e la zona di Perugia.
- Azioni
q) Perché la proposta trovi la necessaria concretezza, € opportuno realizzare uno studio di
_I Fine lavori - fattibilitd e una cost-benefit analysis, che includa analisi approfondite relative al livello di
Criticita i servizio utile al bacino territoriale, anche riprendendo e attualizzando le proposte
precedentemente elaborate. / inececessario realizzare un progetto che trovi ampia
Doc. programmazione NUOVA PROPOSTA condivisione da parte di tutto il territorio potenzialmente servito dalla stazione AV, a partire
Note 3 N dalla collocazione della stessa
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Opera Rilevanza Stato
N° 4 i:\\ LINEA «<EMPOLI-SIENA> - REGIONALE LAVORI IN CORSO RIDURRE IL GAP INFRASTRUTTURALE NELLE
s COMPLETAMENTO RADDOPPIO ED AREE COSTIERE E NEL SUD DELLA REGIONE
ELETTRIFICAZIONE Descrizione
La linea Empoli-Siena ha una lunghezza complessiva pari a 63 km e attualmente non é
ULUCCA AN elettrificata . / ia binario semplice nella tratta tra Empoli e Granaiolo (9,5 km), a doppio
5N FIRENZE| binario tra Granaiolo e Poggibonsi (28 km) e torna a binario semplice nella tratta tra
DEPISASRE YEMPOLI Poggibonsi e Siena (35 km).
\/"": Il raddoppio della tratta Empoli-Granaiolo € da realizzarsi in affiancamento alla linea

GRANAIOLO esistente e altri interventi previsti comprendono la modifica del tracciato per incrementare

la velocita e z i k z s { sdei*1B pas$aggi a livello e dei 2 sottopassi presenti, nhonché
interventi di potenziamento e upgrade tecnologico nelle stazioni di Empoli e Granaiolo e
POGGIBONSI nella stazione intermedia di Ponte a Elsa. Agli interventi e elencati va aggiunto quello
relatvo * z zi kz k ®®% 2 Z $ Bh¢a®kcuifekn corso z i sa@dkiZzativo, da realizzarsiin
tempi coerenti con il raddoppio ferroviario./ iauspicabile, | k z z i "dglfpsteédzamento

_IDARSENAY
LIVORNO

OVOLTERRA
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0 ) . ) .. . L , ) .
LA della linea, procedere, negli anni successivi, con il raddoppio i k z z i tsafta@ifo?a’Siena.
= Tratte a doppio binario
—— Tratte a semplice binario . .
= [ *  Tratte di prossimo raddoppio ] Benefici

>i s | ®kd6fffirk lp Possibilita di realizzare il servizio Firenze-Siena con mezzi a trazione
elettrica in sostituzione dei treni diesel, offrendo una miglior velocita di linea e la possibilita

Ol

s Costo 267 ? =+ di potenziare i servizi regionali sulla tratta, intensificando la frequenza dei convogli e
e migliorandone regolarita, con positive ricadute suitempi di percorrenza.
(@B Copertura
100%
q) : . Azioni
| Fine lavor 2026 Sis| ®ka k| ®~ ask|®2A ®2A zk q2A|is ~§kak g-~{
Criticita ] {~] s®~2a7"®" A"z ps|k is 2as«8§k®®"a|k s ®k{S8s |

con il raddoppio fino a Siena, € utile approntare una strategia di lobbying e apertura di un

Doc. programmazione Piano commerciale RFI 2022 dialogo istituzionale con RFI.

Note Opera commissariata
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Costo

Copertura

Fine lavori
Criticita

Le pr

Doc. programmazione
Note

Opera
AV TIRRENICA

NUOVA PROPOSTA

Le schede di deitagdjhaldidlepgrerdi ¢ioritarit

Rilevanza Stato

NAZIONALE NUOVA PROPOSTA RIDURRE IL GAP INFRASTRUTTURALE NELLE
AREE COSTIERE E NEL SUD DELLA REGIONE

Descrizione

La dorsale ferroviaria tirrenica rappresenta il secondo asse di mobilita ferroviaria verticale della
regione, dopo la linea Bologna -Firenze-Roma.

La linea tirrenica entra in Toscana dalla Liguria attraversando le province di Massa-Carrara, Lucca,
Pisa, Livorno e Grosseto, per poi proseguire verso il Lazio. La linea, attualmente elettrificata e a
doppio binario, vede collegamenti AV scarsi e infrequenti delle citta costiere in direzione nord/sud,
con tempi di percorrenza significativi verso Milano e Roma. | pochi treni AV che servono la dorsale
tirrenica impiegano circa 7 ore a raggiungere Roma da Milano, in alcune tratte i tempi di
percorrenza sono pari ai treni di categoria inferiore, come il FrecciaBianca.

Al fine di migliorare la connettivita dei capoluoghi costieri, da Massa-Carrara a Grosseto, risulta
prioritario approntare una riflessione circa la possibilita di potenziare il servizio di treni veloci in
direzione nord/sud, incrementando il numero di corse e diminuendo itempi di percorrenza. Nello
specifico, il territorio di Massa e Carrara, rileva la forte necessita di essere adeguatamente inserito
nel sistema AV,con z i » { dei t®nt Freccia che fermano nei due comuni e la realizzazione di una
stazione unica dedicata .

In caso le caratteristiche infrastrutturali della linea costituiscano un limite fisico al miglioramento
della connettivita ferroviaria costiera e interventi di potenziamento non siano sufficienti a garantire
tempi di percorrenza competitivi, & stata espressa, da alcuni territori, la necessita realizzare una linea
dedicata * z z ludgd/z i " tikrenico .

Benefici
Miglioramento dei collegamenti a media-lunga percorrenza tra la Toscana costiera e Milano/Roma
in termini di frequenza delle corse e tempi di percorrenza.

Azioni

Qlir| "zs«s akzr"®s "~ rz prffs«~q|~ is {~fszs®b
collegamenti ferroviari veloci pud costituire un primo elemento di analisi per valutare le possibili
azioni da intraprendere.

T, | UNIONCAMERE
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Opera Rilevanza Stato MO2
J=\s LINEAFIRENZE-VIAREGGIO REGIONALE LAVORI IN CORSO DECONGESTIONE ASSE NORD
N o 6 '1=\‘ Completamento raddoppio EST/NORD OVEST DELLA REGIONE
Montecatini -Lucca e realizzazione

Descrizione

Latratta Pistoia-Lucca, sulla linea ferroviaria che collega Firenze a Viareggio e uno degli assi
fondamentali della mobilita regionale .

Il raddoppio della tratta Pistoia-Lucca prevede due fasi:

1) Raddoppio Montecatini Terme - Pistoia (14 km) aLavori in corso

2) Raddoppio Montecatini Terme - Lucca (30 km) aProgettazione definitiva

raddoppio fino a Viareggio

| lavori per la prima fase sono attualmente in corso, oltre al raddoppio della tratta sono
previsti una serie di altri interventi tra cui zi k z s { s flel Dassaggk a livello, la
realizzazione di viabilita sostitutiva e alcune opere idrauliche . Sono attualmente terminati
(Agosto 2022)i lavori lungo la tratta tra Pistoia e Pesciae la circolazione risulta ripresa.

La seconda fase prevede il completamento del raddoppio della linea in totale
affiancamento nella tratta Pescia - Lucca, con trasformazione in fermata delle stazioni di
Montecarlo e Tassignano. La fase di regime, in corso di consolidamento con gli Enti locali,
prevede il completamento del raddoppio nella tratta Montecatini Terme - Pescia con
Costo 487 o - trasformazione in fermata della stazione di Borgo a Buggiano .

el-JCC
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Copertura -
100% Benefici

Aumento offerta in termini di numero di corse, miglioramento dei tempi di percorrenza per i
Fine lavori ; pendolari costieri diretti verso Lucca o verso z i " pidtotese-pratese e verso Firenze,

Criticita _ potenziamento i k z z i i mipake*t@stica per raggiungere la costa.
Completamento galleria Serravalle,

tempistiche Azioni ) _
_ : _ > ~8kan N~ s®~2r2"® N~z ps| k is gfrtAr| ®s?2Kk
Doc. programmazione  Piano commerciale RFI 2022 criticita presenti e procedere rapidamente alla fase attuativa del secondo lotto dei lavori. |
Note - lavori lungo la linea sono ad oggi causa di interruzioni e disagi per i pendolari.

Le pr
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J=t, | OPETa Rilevanza Stato MO2
N° 7 1—\ RISANAMENTO E AMPLIAMENTO REGIONALE/ NUOVA PROPOSTA DECONGESTIONE ASSE NORD
symmE\L  SGC «FiPi-Li» NAZIONALE EST/NORD OVEST DELLA REGIONE

| Descrizione
. . La SGC «FiPi-Li» € una strada di interesse regionale a due corsie che collega Firenze alla costa: si
S T ) PISA biforca * z z i "di @akctada’Terme Lari e da un lato siricongiunge al raccordo autostradale di Pisa
R g™ LIVORNO (A12),i " z z itetmEn@ het porto di Livorno. Ente proprietario € la Regione Toscana e gestore € la
= : | : Citta metropolitana di Firenze. La strada € sottodimensionata, non adeguata al volume di traffico
presente e su ampie tratte non € presente la corsia di emergenza. Le problematiche maggiori legate
al traffico si incontrano nelle due tratte tra Empoli e Firenze, con lunghi e quotidiani ingorghi e
frequenti incidenti . Al traffico veicolare delle auto si aggiunge infatti quello dei tir diretti alle zone
industriali della Vali i " 2 dhe-gdercorrono la FI-Plin alternativa alla Firenze Mare (A11) soggetta a
pedaggio . Nei periodi estivi la situazione & ulteriormente aggravata dai veicoli privati che al mattino
si dirigono verso la costa e la sera rientrano in direzione Firenze. | frequenti e diffusi interventi di
manutenzione « z z Vidri& determinano inoltre frequenti restringimenti a una corsia o la chiusura
di alcune tratte. Negli ultimi anni si e registrato un progressivo peggioramento i kzzi s| p2 "
con numerose frane e cedimenti i k z z i "Qipnfewedti- di adeguamento necessari riguardano
principalmente : la realizzazione della terza corsia (o ampliamento delle carreggiate ove non sia
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' o Costo o . possibile), la realizzazione della corsia di emergenza ove mancante, il risanamento di ampi tratti di
O B ¥ pavimentazione (e la regimentazione delle acque). Ad oggi risultano, a mezzo stampa, notizie
[ Copertura relative alla costituzione di Toscana Strade SPA, societa regionale che dovrebbe gestire la Fi-Pi-Li

- negli anni futuri e occuparsi non solo della manutenzione ordinaria, ma anche dei lavori di
allargamento e messain sicurezza.

| -
Fine lavori - Benefici
q) Criticita Tempi di costituzione di Toscana Miglioramento della sicurezza, riduzione dei tempi di percorrenza, riduzione del traffico in entrata e
I Strade, attuale assenza di uscita da Firenze e da e verso la costa.
prclgettgzmrlle prellmlns;l\re _ N o
_ g-{8zk««s « 2zl ;i 5| A@®~ sz §kag-2«~ §ka akAzsO0O0Aak zA «~gsk®b
Sl Doc. programmazione  NUOVA PROPOSTA dellaFI-Pk>7 grk is ~"z®¥k «®3"ik is s|®k3k««k 3kqgs~]|"
- | Note = un canale di confronto diretto e costante con la regione.

2]
)
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Opera Rilevanza Stato MO?2
N° 8 /A\ All- AMPLIAMENTO ATRE CORSIE ~ REGIONALE/ PROGETTAZIONE DECONGESTIONE ASSE NORD
FIRENZE-PISTOIA NAZIONALE ESECUTIVA CONCLUSA EST/NORD OVEST DELLA REGIONE
Descrizione
> N ®~ AI® Firenzé-Pisa é attualmente composta da due corsie per senso di marcia piu
due di emergenza. Sitratta di | i ~ 2d®ikPorafza strategica nel territorio regionale per il

Il progetto di ampliamento i k z z i * =~ @Hl &igehze B Pisanord prevede la realizzazione
della terza corsia nella tratta tra Firenze Peretola e Pistoia (27 km). Ad oggi il progetto della
terza corsia e limitato a Pistoia, ma € in previsione un futuro ampliamento fino a Montecatini .
Oltre ~ z z i ™ { 8§ zserb {previst®alcuni nuovi interventi, tra cui il potenziamento del nodo
- : di Peretola, con z i ~ f s di @iglisrare- la fluidita del traffico ivi confluente e la realizzazione
\ ~ |.Barbe””° . del nuovo svincolo di Pistoia Est, a servizio i k z z iinflustkafe di S.Agostino e della zona
IFirenze-Pistoial P'St%'a Prato T e eann vivaistica, con il collegamento " z z i Met «kai. Un ulteriore intervento riguarda
. o zi~Mi kg ddlik $vieeelo di Montecatini Terme, che, ad oggi, deve ottenere il nulla osta
; m ) Flrenze_e‘,- da parte della Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali del Ministero delle
N '_S_a _________ B e g Infrastrutture e dei Trasporti. Il costo previsto per la nuova infrastruttura € di 548 milioni di
"""" euro, la durata dei lavori di circa 40 mesi. Per un eventuale adeguamento a tre corsie della
Costo tratta successiva, tra Pistoia e Montecatini (direzione Pisa),il cui progetto preliminare risulta
548 o - approvato da ANAS nel 2010, é ipotizzabile un costo di ulteriori 450 milioni di euro circa

' (Monitoraggio PRIIM)
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Copertura Benefici
- Miglioramento fluidita e riduzione del traffico in entrata e uscita da Firenze, decongestione
nodo di Peretola, accesso autostradale aree industriali e distretto vivaistico.

Le pr

Fine lavori Oltre 2026 o
Criticita Tempistiche avvio lavori rzion P i i i i
P ASPI ha confermato la cantierizzazione, per ottobre 2022, dello svincolo di Peretola, da cui

Doc. programmazione  Progetto ASPI al vaglio del MIMS §ra@®sanN| |~ s z~A" ~3s ikzz"h ®k@°Ar g~q«shl /i
Note . comunicazione attivo con la Regione per monitorare il rispetto dei tempi previsti.
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c_s Opera Rilevanza Stato MO3
ol N° 9 + NUOVA PISTA AEROPORTO NAZIONALE NUOVA PROPOSTA  COLLEGAMENTI CAPILLARI E VELOCI NEI
- VESPUCCI NODI URBANI E NELLE AREE VASTE
:I:J Descrizione
>j N k2@ ~\&splc® e lo scalo aeroportuale della citta di Firenze, sito nella zona di Peretola,
: \ ed é dotato di una pista con alcuni limiti strutturali, nello specifico e corta e ventosa.
e Sono frequenti i dirottamenti di voli su altri aeroporti causa condizioni meteo avverse e sulla
+=) — pista possono partire e decollare aeromobili solo fino a una data dimensione .
m He—— Nel 2014 é stato presentato da parte di Toscana Aeroporti, gestore dei due scali di Firenze e
CG '0¢. di Pisa un masterplan (2014-2029), che non ha ricevuto parere positivo in merito alla
- "f Valutazione di Impatto Ambientale . Il nuovo progetto presentato (2022) prevede una nuova
i oo pista di 2220 mt, piu corta di 200 metri rispetto alla proposta precedente e maggiormente
C inclinata verso la A11 (nel primo progetto era prevista parallela » z z i #  ® €om@létahe ™ F
o Saola il nuovo progetto la realizzazione di un nuovo terminal, la posa di pannelli solari e le opere
VCU e . 3@5’@ compensative, nonché la modifica della viabilita. La nuova pista permetterebbe sorvoli piu
[ B teminal < alti e prevalentemente su aree industriali. Il nuovo progetto presentato ha ricevuto
- — | —== ’ vile Govann L zi " 8§82 ~ {i'ERase-sjakvia verso la fase di dibattito pubblico .
o Costo 370% 2 =+ -
O ? 2 Benefici
P Co i Dotare Firenze e la Toscana di un city airport piu performante, che sia in grado di
pertura : : ) : , . R
| - : . rispondere alla domanda di traffico senza rivolgersi agli aeroporti limitrofi, miglioramento
Fine lavori . . N O : o .
Q - della sicurezza, maggior affidabilita, possibilita di accogliere aeromobili di maggior
s . R dimensione, ampliamento del numero delle rotte, aumento del numero complessivo di
q) Criticita Il proggtto della nuova pista non e passeggeri .
condiviso da una parte
| i kzzi~8s|s~| k 8§ f Azoni
territori. >i ~ 8§ & ad*oggi fortemente dibattuta e, sebbene sia positivamente accolta in diversi
Doc. programmazione Masterplan di Toscana Aeroporti territori, non ha ottenuto piena condivisione in altri. Il progetto € oggi avviato verso la fase
S.p.a(2014-2029) di dibattito pubblico, necessario al fine di avviare un percorso partecipativo e migliorativo
Note = del progetto . *Dato al 2029 da Masterplan (2014-2029)
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Le schede di dritagjhaldkidl epayerdi ¢hiipritarita 1

J=t, | OPETa Rilevanza Stato MO3
N° 10 1—\ SISTEMA AV NEL NODO DI FIRENZE = NAZIONALE LAVORI IN COLLEGAMENTI CAPILLARI E VELOCI NEI
syEmph CORSO/STUDIO DI NODI URBANI E NELLE AREE VASTE

4" PP7*7>7P" i

S e —y = glis Descrizione

\ ' Il macro intervento qui definito «Sistema AV nel nodo di Firenze» si compone di diversi interventi
strettamente correlati che interessano z i 8 gdel*nodl, la linea AV, la nuova fermata Belfiore e la
connessione con la stazione di SMN e con la nuova fermata di Circondaria .
Passante AV: il passante, in corso di scavo, si sviluppa per circa 7,5 km in nel sottosuolo della citta
di Firenze, mentre due tratti terminali sono in superficie: a Nord tra le stazioni di Castello e Rifredi e
a Estnei pressi di Campo di Marte.
Belfiore AV: Lanuova stazione (comunemente chiamata «Foster»),posta sotto il livello stradale, sara
sia collegata tramite percorsi pedonali con la nuova fermata Circondaria e tramite people mover (1,3
km) con SMN. Le nuove opere libereranno la rete di superficie dal transito dei treni AV.
Circondaria : La nuova fermata garantira z i s | ® k 2 geb Sisfefnas ferroviario regionale con la
stazione AV e z i s | ®k qiAtermodate | don gli altri sistemi di TPL urbano ed extraurbano. La
fermata intercettera tutte le linee ferroviarie comprese tra le stazioni di Rifredi e SMN/Statuto .
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Doc. programmazione Piano commerciale RFI 2022, PNRR  Per la stazione di SMN che per la mobilita urbana e in accesso al capoluogo. In aggiunta, dato che
le opere sono strettamente correlate, &€ necessario che i lavori procedano in parallelo.

" — Benefici
o _ z , Miglioramento del sistema di mobilita di Firenze e i k z z imktPopolitana e riduzione dei conflitti
O Costo tra le varie tipologie di traffico ferroviario. Permettera di raggiungere la citta con maggiore
. : 3353 7 + regolarita, velocita e frequenza e il nuovo hub ferroviario potra integrarsi con gli altri sistemi di TPL
Q Copertura 94% Azioni
Fine lavori Ad oggi i lavori da parte di Infrarail srl, societa del gruppo RFI, sono in ritardo. Lo scavo del passante
D 2027 i A +A{§~ is 2?2/ 2@k 0 s| «® zz~i i~ 2akffk 2s§Aa@sa
AR s S . . di alcuni aggiornamenti e la possibilita che le tempistiche non siano rispettate & concreta. Inoltre il
I Criticita Nece.ss.lta di Prole,Ct I’eV.IeW, people mover, finanziato con fondi PNRR, € previsto in ultimazione entro il 2026, prima del
tempistiche di realizzazione g~{8§zk® {k| ®~ ikzzk "z® k ~8kakl /i |kgk««has~ =
differite, ritardi nei lavori, tecniche serrato per il rispetto delle tempistiche: i numerosi cantieri aperti sono fonte di enorme disagio sia
"\\\\’_\’L

. Note .

e
C

q
- : ST : 5 | UNIONCAMERE
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Opera
(U ISTEMA TANGENZIALE DI L A
< N o 11 /A\ SIS G UCC
= :
| _— . -
= 7%
CG CiEa‘?JIi Luc
- —_—
- ar T\
/m . Viabilita Est di Lucca - 1° Stralcio Funzionale
" — . Altri interventi previsti nel Sistema Tangenziale di Lucca
| —
O Costo s & A % 2 °stralcid) ¢
. ¢ AA 2 estralcidy) A
Q Copertura 100%
Fine lavori -
q) Criticita

Tempi realizzazione realizzazione 2°
stralcio

Doc. programmazione CdP Anas 2016-2020
Note Opera commissariata

Le schede di deitagdjhaldidlepgrerdi ¢ioritarit

Rilevanza Stato MO3
REGIONALE PROG.ESECUTIVA (1° STRALCIO) COLLEGAMENTI CAPILLARI E
PROG PRELIMINARE (2° STRALCIO) VELOCI NEI NODI URBANI E
NELLE AREE VASTE
Descrizione

Il «Sistema tangenziale di Lucca» costituisce un itinerario strategico di collegamento diretto tra la S12
T-kzzi"dédel@Brehnkro» ez i »  ®~AL®?( "si| OPdeef ha una lunghezza complessiva di 30 km,
da realizzarsi attraverso z i ~ i k q = /di viabili®~esistenti in ambito periurbano e la realizzazione di
nuovi tratti di strada a due corsie.

Ad oggi la fase piu avanzatariguarda il 1° stralcio funzionale della lunghezza complessiva di 12 km. Gli
interventi, che interessano i comuni di Lucca e Capannori, sono previsti lungo tre assi

1- Asse Nord Sud adi nuova costruzione, tra la SS12 e la nuova rotatoria «Anatroccoli Est» (5,67 km)

2 - Asse Ovest-Est di nuova costruzione, tra la nuova rotatoria «Anatroccoli Est» e la nuova rotatoria
«Ospedale SanLuca» (1,65 km)

3 - Asse Est-Ovest, realizzato per la maggior parte attraverso z i ~ i k q  “ddllk Via®ikta esistente, tra
la nuova rotatoria «Anatroccoli Est»e il nuovo casello di Capannori (4,64 Km)

Il 2° stralcio funzionale (18 km) prevede il collegamento del casello di Lucca est alla nuova rotonda
i kzzi ~«®8liucazzki s | ®k 2«kukch Est»| zki ~ i k g "délla BS2-tra Ponte a Moriano e
Corte Pasquinelli, lo scavalco ferroviario della Firenze-Lucca e la nuova viabilita connessa, la realizzazione
della circonvallazione di Altopascio e il collegamento tra il casello del Frizzone e la SP3 «Bientinese»

Benefici

Il sistema viario esistente che si dirama dalla citta di Lucca in direzione nord/sud ad oggi non é&
gerarchizzato e i percorsi sono frammentati. > i s | ® k @ °stkaltid® permettera una miglior mobilita
nord/sud, un alleggerimento del traffico intorno alle mura e in ambito urbano, consentendo inoltre la
realizzazione di interventi sulla provinciale Romana e sul nodo di Antraccoli. In aggiunta, permettera un
collegamento diretto tra Capannori ez i B « § kiiSand lca.

Note

Le recenti disposizioni in materia di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione prevedono lo stralcio delle
opere non cantierabili entro il 2023. Il 2° stralcio e ancora in attesa di approvazione del progetto
preliminare da parte del CIPESSe risulta a rischio cancellazione.

T, | UNIONCAMERE
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Le schede di dritagjhaldkidl epayerdi ¢hiipritarita 1

a Opera Rilevanza Stato MO4
N © 12 » . SISTEMA PORTO DI LIVORNO NAZIONALE LAVORI IN SISTEMA LOGISTICO EFFICIENTE E
.1;\. CORSO/PROGETT. COLLEGATO Al NODI PORTUALI

Descrizione

Il macro intervento qui definito «Sistema porto di Livorno» si compone di diversi interventi
strettamente correlati che interessano z i ”~ poko" e il sistema di connessione della stessa con il
sistema ferroviario, z i s | ® kdlPGastic® e la linea ferroviaria Pisa-Collesalvetti -Vada

¥ (o 1- Darsena Europa (in realizzazione)
Scavalcodella linea. 5% 3 " Yo : 2- Scavalco ferroviario della linea Genova-Roma «Tirrenica» (in completamento)
g, 2> R ; 3- Collegamento ferroviario Interporto di Guasticce con la linea Pisa-Collesalvetti -Vada (Studio di
fattibilita)
4- Bypass stazione di Pisa(Studio di fattibilitd)

La Darsena Europa offrira 3km di banchine, 2 terminal e un ingresso portuale con fondale a20m e
permettera z i ™ g g&k raw i maggior dimensione, con un previsto raddoppio di traffico
container . Lo scavalco, realizzato attraverso la posa di un binario singolo lungo un nuovo viadotto
di circa 360 mt a 15 campate, permettera il raccordo con la linea ferroviaria esistente; per il
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Collegamento dell’Interporto Vespucci | Piombino
4 allalinea Pisa-Collesalvetti-Vada \

Costo 873 ?+ Y-~"r2a«k| b

| — . . J collegamento con zi s | ®k & $revstd ~un allungamento dei binari a completamento
oy 488 ?+ YT | ®k® " k| gz s | .® by? pads fe®vwviario permettera di connettersi alla linea direzione Firenze senza
O Copertura 66 % (Darsena) transitare per il nodo di Pisa
" — 68 % (Interventi ferroviari) .
Fine lavori 1) 2026 2) 2024 3) progettazione - Bem_aflm - . . . . . : o .
- Realizzare una filiera fluida di transito merci, potenziare il corridoio intermodale di collegamento
2026 4) progettazione 2026 : A ) L A ) .
T Diff . istiche di tra il porto di Livorno e il corridoio Scan-Med, accessibilita diretta al porto di megacontainer e
Criticita literenti tempistiche di semirimorchi via ferro senzarottura di carico.

realizzazione interventi
Doc. programmazione Allegato Infrastrutture al DEF 2022 Azioni

7 Le pr

Contratto di Programma RFI 2022 - Sono gia partiti i lavori relativi alla Darsena Europa e sono in avvio (Settembre 2022) quelli relativi
2026 Nzz~ «g”™  Nzg~ pkada~"srhag~] «~|~ s| 8§2a~qk®®*"°s~]| k
Note Darsena &Opera Commissariata pkea-~"snas~1 Ji p~]i~r{k|l]®"zk {~]s®@-2"2k zi~r""]°"

operare per il reperimento delle risorse necessarie alle opere 3 -4.

e
@
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Le schede di diitagjlicddiidl epayerd ¢rioritarita 1

=\ Opera Rilevanza Stato MO4
N ° ]_3 1—\ RIPROFILATURA DELLE GALLERIE NAZIONALE LAVORI IN CORSO SISTEMA LOGISTICO EFFICIENTE E
aymmz\L | INEA-BOLOGNA PRATO COLLEGATO Al NODI PORTUALI

Descrizione

>i ~i kg "deka| gallerie della linea Bologna-Prato costituisce opera essenziale per il
miglioramento dei collegamenti ferroviari dei porti e dei poli logistici delle aree costiere della
Toscanaei k z z i Rdmagna con le regioni del nord Italiaei k z z i /setfentrignale .

> | ~ § ¢oAsiste in una serie di interventi di adeguamento e riqualificazione di oltre 40 km di
gallerie della linea storica, nello specifico la riprofilatura della gallerie a sagome PC80 - standard
previsto per il traffico merci - z i N f f N « «del Rign® del ferro ed altri interventi di
adeguamento e potenziamento infrastrutturale, come il rinnovamento di una parte degli impianti
tecnologici . Una volta ultimato z i i k g “pétrenn® transitare dalla linea i treni merci che
trasportano i semirimorchi e i container high cube (autostrada viaggiante) .

Il cronoprogramma di RFlprevede interventi nelle tratte:

1 - Prato-Vernio
2 - Pianoro-S.Benedetto
3 - Grande galleria dell'Appennino tra Vernio e  S.Benedetto
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| lavori sono stati ultimati a fine 2021 nella tratta tra Prato e Vernio, riprenderanno nel 2023 sulla

L ®2A"®®" ®2/" Js~A| ~a~ Kk N~A| *k|kik®®~T k | kz A%AA
| -
Q Copertura 99 % Bereie
Fine lavori Oltre 2025 Miglioramento dei collegamenti con i porti e gli interporti toscani ed emiliani grazie alla
Criticita possibilita di  adeguamento agli standard europei delle reti TEN-T, risoluzione delle
G) el Tecniche. interruzione servizio problematiche di rottura di carico
_I tempi di realizzazione Azioni
Doc. programmazione _ ) Gli interventi sulla linea comportano la sospensione dei servizi, con inevitabili disagi per il traffico
Piano commerciale RFI 2022 §r««kgqgk?as k §k|i~znr2asi /i p~|i~"{k|]®*zk sz { ] ®F
Note ) di rispettare il cronoprogramma e approntare un servizio sostitutivo efficiente per i viaggiatori.
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Opera Rilevanza Stato MO4

BRETELLA DI PIOMBINO REGIONALE/ LAVORI IN CORSO SISTEMA LOGISTICO EFFICIENTE E
NAZIONALE COLLEGATO Al NODI PORTUALI
Descrizione

>i 7| ®kdenokiha®~«Bretella di Piombino», consiste nel prolungamento della strada
statale 398 é V¥didi + ~2 |tmzé N ®~AL®EilPorto di Piombino e sicompone di
due interventi distinti:

Lotto 1 aRaccordo svincolo di Geodetica - Gagno (3,15 km)
Lotto 2 aRaccordo Gagno aPorto di Piombino (1,76 km)

Il primo lotto consiste nella realizzazione di un tratto di strada extraurbana principale a
due carreggiate separate, con due corsie per ogni senso di marcia, tra lo svincolo di via
Geodetica e Gagno, mentre per il secondo lotto sono previste due corsie a scavalco
degli stabilimenti siderurgici e la connessione al porto . Il primo lotto é stato aggiudicato
a fine 2021, mentre il secondo lotto stradale, di recente interamente finanziato con fondi
PNRR,¢ attualmente in gara
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Benefici
L T -8 o Miglior accesso al centro abitato, alla zona industriale ed al porto per i veicoli provenienti
| - i dalla svincolo di Venturina « z z i "e, Speaulariente, un miglioramento delle
Q Copertura 100 % modalita di uscita dal porto e dal centro abitato versoz i " ~ .2 kz s /
Fine lavori 1 lotto 2025, 2 lotto a gara (ipotesi Azioni
D - 2025) Il Lotto 1, ad oggi aggiudicato, ha una previsione complessiva di realizzazione di 4 anni, il
_l Criticita Tempi di realizzazione Lotto 2 e attualmente a gara. La viabilita attuale causa forti rallentamenti durante il
. a -~ ~ P | A i~ T A - ~ — a ~
Doc. programmazione Allegato Infrastrutture al DEF 2022 S k s~ Qe | © || . z17ppz «« © P ERE @
monitorare in modo lo stato avanzamento lavori del lotto, e rispettare in modo serrato le
Note - tempistiche per il lotto 2.
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Jm\s Opera
N°15 ,1;\‘ RADDOPPIO FERROVIA
PONTREMOLESE
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S
s 9 Costo 17360 ? =+
2°"3.664 ? =+
O Copertura 100 (1%) o,
2 (27
q) Fine lavori -
| Criticita Tecniche - finanziarie

Doc. programmazione Piano commerciale RFI 2022

Note . .
Opera commissariata

Le schede di deitagdjhaldidlepgrerdi ¢ioritarit

Rilevanza Stato MO4

NAZIONALE PROGETTAZIONE SISTEMA LOGISTICO EFFICIENTE E
TRATTE RIMANENTI COLLEGATO Al NODI PORTUALI

Descrizione

Il progetto di potenziamento della linea ferroviaria Pontremolese ha l'obiettivo di
realizzare una linea a doppio binario, di collegamento tra la pianura Padanaez i / 2 ~ §
Centrale, tra le regioni Toscana, Liguria ed Emilia Romagna e in particolare i porti di
Livorno, La Spezia e Carrara.

Il progetto di completamento della linea prevede due diverse fasi funzionali: 1~ fase -
adeguamento piano del ferro e realizzazione nuovo apparato stazione di Parma per la
fluidificazione dei traffici e raddoppio tratte Parma-Vicofertile -Osteriazza; 2" fase - tratta
Berceto-Chiesaccia, di completamento del raddoppio dell'intero itinerario .

Attualmente sono il corso le progettazioni per le tratte mancanti: Chiesaccia-Berceto con
la nuova galleria di valico di 21 km, Osteriazza-Vicofertile e la Parma-Vicofertile (inserita
| kzzi" zlnflagirdtt@e- al DEF 2018). A marzo 2022 e stato presentato
zi~"gqgs ~?2 |dél{propeRo- preliminare con lo studio della fattibilita tecnico-
economica con un revisione del costo previsto passato da 2,3 Mld a oltre 4 Mid .

Benefici

Il completamento del raddoppio della linea velocizzera i collegamenti tra i porti di La
Spezia e della Toscana con la pianura padana per il trasferimento delle merci. Verranno
garantiti collegamenti piu rapidi anche per i passeggeri, con ricadute positive sul
turismo . A questi benefici si aggiungerebbero anche i vantaggi ambientali derivanti dallo
spostamento di flussi di persone e merci dalla strada alla ferrovia

Azioni

Supporto al Commissario nelle azioni di individuazione delle fonti di finanziamento

i kzzi~8ka~r k | kz {~| s®~2"~qgqgqs~ ikzzn &aknrnzsoon
g~{ | sg”°s~| k "k?2«~ sz ®k2aas®~2s~| "~z ps]| k i

trovi condivisione da parte delle comunita locali.

T, | UNIONCAMERE
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Opera Rilevanza Stato MO4
N 016 --—/A\ COLLEGAMENTO MAROCCONE - REGIONALE STUDIO DI SISTEMA LOGISTICO EFFICIENTE E

CHIOMA a«LOTTO 0» 4" PP7*7>7P" i COLLEGATO Al NODI PORTUALI

PR by

Descrizione

Il progetto definito «LOTTO O», & una variante della lunghezza di 65 km "z z i " ®®
collegamento costiero via SSL Aurelia tra Maroccone e Chioma. Prevede la realizzazione

di una strada a una corsia per senso di marcia, tre gallerie (Romito, Calafuria,
Quercianella, comprese vie di fuga), i due svincoli di Maroccone e di Chioma e |l
collegamento con la SSL Aurelia. > i ~ 8 hentra tra quelle connesse alla realizzazione

i kzzi” ®P2«a®Tfattai Rdsignano Civitavecchia, ad oggi in revisione progettuale

dopo il passaggio da SAT a ANAS per la realizzazione di una superstrada.

La viabilita nel tratto costiero che va dal Maroccone a Chioma presenta forti criticita: é
elevata la commistione tra traffico leggero e pesante, sialocale che di lunga percorrenza,
i volumi di traffico sulla tratta sono importanti, nel periodo estivo la situazione risulta
ulteriormente complicata dalla presenza delle auto in sosta, con implicazioni importanti
anche dal punto di vista della sicurezza. La realizzazione della variante permetterebbe di
separare il traffico pesante e a lunga percorrenza da quello locale, decongestionando la
SSl e la costa tra Calafuria e Quercianella, con un miglioramento i k z z i » g gJerso« s f
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Costo it e i Li
. ? = la citta e il porto di Livorno.
- 231 : Y
Q Copertura ) % Benefici
q) Fine lavori - Miglioramento della viabilita e della sicurezza, dei collegamenti costieri, i kz zi * g g k « <
Criticita Tecniche, finanziarie al porto di Livorno e alleggerimento traffico sulla SSL.
—I Doc. programmazione Intervento ricompreso nel progetto Azioni
_SAT r9|at[V? al completamento R Ad oggi, sebbene i progetti siano stati trasferiti da SAT a ANAS, non sono emerse
Pkzzi"¢Al s| g~-%« «sq|spsg”"®s  k |~ s®b 2kz"A®s ~{k|®k ~zzis]| ®kK?
Note - tra Maroccone k +rs~{ " | kzzi*"{fs®~ ikzzik{ 82~qgk®®~
I
: : C ) 5 | UNIONCAMERE
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